

**План работы регионального координатора проекта  
«Школа Минпросвещения России»  
на 2023 год  
ФИО Наумов Артем Леонидович  
Субъект РФ Ульяновская область**

**Цель:** повышение уровня качества образования в соответствии с направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект), формирование единого образовательного пространства (обучение и воспитание).

**Задачи:**

1. Реализация плана мероприятий, состоящего из цикла региональных семинаров, содержащих публичный отчет по повышению уровня качества образования в соответствии с обозначенными направлениями Проекта.
2. Создание центров на базе школ-участников для успешной трансляции опыта по внедрению Проекта в каждую общеобразовательную организацию Ульяновской области.
3. Аprobация и внедрение Проекта во все общеобразовательные организации Ульяновской области.

№	Дата	Форма и тема мероприятия	Организатор мероприятия (ИРО, Методический центр, ОО и т.п.)	Ссылка для участия	Предполагаемое количество и категория участников
1.	11.01 – 22.01.2023	Мониторинг общеобразовательных организаций по направлениям Проекта	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	-	500 участников (управленческие команды общеобразовательных организаций Ульяновской области)
2.	20.02 – 22.02.2023	Региональный семинар «Итоги аprobации проекта «Школа Минпросвещения» (направления - «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание»)	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет предоставлена дополнительно	40 (экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, команды- участники Проекта)

3.	10.04 – 14.04.2023	Региональный семинар «Итоги апробации проекта «Школа Минпросвещения» (направления - «Профориентация», «Учитель», «Школьный климат», «Образовательная среда»)	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАОУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет предоставлена дополнительно	40 (экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, команды-участники Проекта)
4.	29.05- 31.05.2023	Итоговый семинар «Перспективы создания базовых школ с целью дальнейшей реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ульяновской области». «Подведение итогов апробации».	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАОУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет предоставлена дополнительно	40 (экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, команды-участники Проекта)
5.	Июнь 2023	Подготовка и публикация Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАОУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	-	6 (экспертный совет по реализации Проекта)
6.	Июнь- июль 2023	Обучение региональных методистов по программе «Школа Минпросвещения России»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАОУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет предоставлена дополнительно	30 (экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты)

7.	Август 2023	Обучающий семинар для участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет представлена дополнительно	500 участников (управленческие команды общеобразовательных организаций Ульяновской области, экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, базовые школы)
8.	14.08 – 26.08.2023	Обучение школьных команд по программе «Школа Минпросвещения России»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет представлена дополнительно	2500 (экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, команды-участники Проекта, базовые школы)
9.	27.08.2023	Защита программы развития общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНППМ ПР УО	Ссылка будет представлена дополнительно	500 участников (управленческие команды общеобразовательных организаций Ульяновской области, экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, базовые школы)
10.	25.09 – 29.09.2023	Региональный семинар «Организация сетевого взаимодействия между командами-участницами проекта	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития	Ссылка будет представлена дополнительно	500 участников (управленческие команды общеобразовательных

		«Школа Минпросвещения России»	образования», ЦНПШМ ПР УО		организаций Ульяновской области, экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, базовые школы)
11.	20.11 – 24.11.2023	Региональная стажировочная площадка «Реализация проекта «Школа Минпросвещения»: анализ, перспективы работы»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНПШМ ПР УО	Ссылка бюджет предоставлена дополнительно	500 участников (управленческие команды общееобразовательных организаций Ульяновской области, экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, базовые школы)
12.	18.12. – 22.12.2023	Региональная стажировочная площадка «Подведение первых итогов апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ЦНПШМ ПР УО	Ссылка бюджет предоставлена дополнительно	500 участников (управленческие команды общееобразовательных организаций Ульяновской области, экспертный совет по реализации Проекта, региональные методисты, базовые школы)

Директор  
ОГАУ «Институт развития образования»

С.А. Андреев

